

Sprint review 1 + Sprint planning 2

Sprint review 1

À été fait

1. Création de la base de données
2. Création du MCD + MLD
3. Création du wiki + ajout d'informations
4. Création du board avec couleurs et formes
5. Création de classes (game, player, pawn) et méthodes (dice_roll, start_game)
6. Agencement des ID de cases
7. Documents techniques et livrables
8. Création de l'ICESCRUM
9. Création du GITHUB

Synergie des membres du groupe

Communication bonne, fonctionnement en branches feature pour gitflow, travail d'équipe.
Gestion de projet ok

Sprint planing 2